

**Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Малининская средняя общеобразовательная школа»  
Пронского района Рязанской области**

391143, Рязанская область, Пронский район, с.Малинищи, ул.Школьная, д. 173;  
тел. 8(49155)39118; e-mail: [sosh.malinishhi@ruazangov.ru](mailto:sosh.malinishhi@ruazangov.ru); сайт: <http://malinishhi.gosuslugi.ru>  
ОГРН: 1026200622293; ИНН: 6211004132; КПП: 621101001



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Малининская СОШ»

В.Ю.Мазин

(приказ от 20.03.2023г. № 31/1 - ОД)

**ПЛАН**

**мероприятий по введению в МОУ «Малининская СОШ» обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС СОО	<i>март 2022 года</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО.
2	Проведение классного родительского собрания в 10 классе, посвященного обучению по обновлённым ФГОС СОО	<i>Май, ежегодно с 2023 года</i>	Протокол классного родительского собрания в 10 классе, посвященного обучению по обновлённым ФГОС СОО
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС СОО и ФОП СОО	<i>март 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС СОО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>март 2023 – июнь 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной

			организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	<i>март - май 2023 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО</b>			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Сентябрь 2023 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2023</i>	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>март 2023 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС СОО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции
16	Разработка на основе ФОП СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с	<i>До 01.08.2023</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО.  Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы

	требованиями обновлённых ФГОС СОО		
17	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновлённым ФГОС СОО и ФООП СОО на 2023/24 учебный год	<i>До 30 мая 2023 года</i>	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС СОО и ФООП СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
20	Внесение изменений в локальные акты школы	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Положения, протокол педсовета о принятии Положений, Приказ об утверждении Положений
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО</b>			
21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
22	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2023</i>	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2023</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2023</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР

25	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2023</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО
26	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновлённые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновлённые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО</b>			
28	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>март 2023 года</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
29	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>март 2023 года, ежегодно</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
30	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	<i>Ежегодно</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
31	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2023г.</i>	Комплектование
32	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2023</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
33	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2023</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
34	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновлённым ФГОС СОО, представление результатов	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2023</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.

			Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР
35	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2023</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение</b>			
36	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Завхоз
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение</b>			
37	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	гл. бухгалтер